

Rekap Effort — 3 Proposal Enhancement

Perbandingan durasi Tim BUMA ID (existing) vs Tim Baru (terpisah)

21 Juli 2026 · Disiapkan oleh Okky Rizki R — Bukit Technology · Semua durasi dalam sprint (1 sprint = 2 minggu)

Enhancement	Tim BUMA ID	Tim Baru
Maintenance Activity Type & Integrasi Inspection→Order 48 SP · ~56 mandays · menghentikan kegagalan integrasi create MO ke SAP	~2 sprint	~5–6 sprint dengan KT ~5 · tanpa KT ~6
Area of Unit, Component & Sub Component ~37 SP · ~43 mandays · Area of Unit + Component/Sub Component di semua jalur order	~1 sprint	~4 sprint dengan/tanpa KT sama
Man Power, Duration & Man Hours ~59–67 SP · ~69–78 mandays · rencana-vs-aktual tenaga kerja lintas alur (2 skenario rollup)	~2 sprint	~5–7 sprint Tanpa ~5–6 · Dengan ~6–7
Area + Man Power digabung (1 inisiatif, dijadwalkan bareng) ~96–104 SP · layar & endpoint identik — disarankan 1 penjadwalan, bukan penjumlahan kaku	~2–3 sprint	~9–11 sprint

DASAR PERHITUNGAN

- Tim BUMA ID (existing)** — 6 orang (2 BE, 1 FE Web, 1 FE Mobile, 2 QA), kapasitas efektif **~43.7 SP/sprint** (70% dari velocity riil 62.4 SP/sprint, 30% untuk production support). Sudah menguasai codebase.
- Tim Baru (terpisah)** — 4 orang baru (1 BE, 1 FE Web, 1 FE Mobile, 1 QA), belum kenal codebase. Velocity **0.7 SP/hari/orang** (tanpa Knowledge Transfer) / **0.81** (dengan KT). Durasi dihitung dari **critical path Backend + QA** — Backend jadi bottleneck tunggal (~57–65% total SP), jadi jumlah staf FE/QA tidak banyak mempengaruhi durasi.
- Dampak Report & Power BI (DE/DA)** sudah termasuk di total SP tiap proposal, tapi dikerjakan resource Data Engineer/Analyst yang **berjalan paralel** — tidak menambah jumlah sprint.

CATATAN PENJADWALAN

Area of Unit dan **Man Power** berasal dari 1 inisiatif bisnis yang sama dan menyentuh layar/endpoint identik (Inspection, Additional Order, Edit eMOL, PoolingMOItem, MO Backlog, testing e2e) — **sangat disarankan dikerjakan dalam penjadwalan yang sama** supaya layar yang sama tidak disentuh 2×. Angka gabungan (~2–3 sprint BUMA ID / ~9–11 sprint tim baru) lebih kecil dari penjumlahan kaku karena menghindari re-touch layar

& pembulatan batas sprint ganda. **Maintenance Activity Type** adalah inisiatif terpisah, tapi juga menyentuh layar Additional Order — idealnya diselaraskan penjadwalannya.

Ringkasan dari 3 proposal: *maintenance-activity-type-effort-proposal*, *area-of-unit-enhancement-proposal*, *man-power-duration-enhancement-proposal*. Angka estimasi bersifat sementara, dapat berubah setelah validasi engineer. Mapping BAPI ke SAP di luar semua estimasi di atas (assessment client dengan tim SAP mereka).