

Timeline Delivery

Digital Service Sheet

Service Package → Form Input Behavior → Form Submission & Finish
Execution → Finding/Order Integration → CBM Task → Approval Workflow →
EHMS Integration

Tanggal	3 Agustus 2026
Produk	Digiman+
Mulai	25 Juni 2026 — selaras dengan sprint S2 IAMS
Target Go-Live	15 Oktober 2026
Tim	BUMA ID Team (Jira board IAMS30)
Disiapkan oleh	Okky Rizki R — Bukit Technology

IN PROGRESS — TARGET GO-LIVE 15 OKTOBER 2026

1. Ringkasan

16

MINGGU TOTAL

7

ITEM SCOPE

35%

WAKTU TERLEWATI*

15 Okt

TARGET GO-LIVE

*per tanggal dokumen ini dibuat (3 Agustus 2026)

Mulai	25 Juni 2026 — selaras dengan sprint S2 IAMS
Target Go-Live	15 Oktober 2026
Tim	BUMA ID Team (Jira board IAMS30)
Status saat ini	Item 1 (Service Package) sedang berjalan; Item 2 (Form Input Behavior) sudah dimulai (overlap dengan Item 1) — keduanya berjalan per 3 Agustus 2026
Urutan scope	1) Service Package → 2) Form Input Behavior → 3) Form Submission & Finish Execution — Item 1–3 overlap sebagian (bukan strict serial) → 4) Finding/Order Integration → 5) CBM Task → 6) Form & Approval Workflow Integration (paralel dengan Item 5) → 7) EHMS Integration.

CATATAN PENTING

Minggu 1–6 sudah berjalan (~35% dari total 16 minggu sudah lewat, per 3 Agustus 2026) — Item 1 & 2 sedang berjalan paralel (overlap). Gantt di dokumen ini merefleksikan progres aktual, bukan mulai dari nol.

Master Timeline (16 Minggu)


Minggu	Tanggal	Item
1–6	25 Jun – 5 Agu	1. Service Package (Form × Scheduled Plan Integration) — sedang berjalan
4–7	16 Jul – 12 Agu	2. Form Input Behavior (Online/Offline) — sedang berjalan, overlap dengan Item 1
7–8	6–19 Agu	3. Form Submission & Finish Execution (Online/Offline) — overlap dengan Item 2
9–10	20 Agu – 2 Sep	4. Finding/Order Integration
11–13	3–23 Sep	5. CBM Task
12–13	10–23 Sep	6. Form & Approval Workflow Integration — paralel dengan akhir Item 5
14–15	24 Sep – 7 Okt	7. EHMS Integration

15–16	1–14 Okt	Release Preparation — overlap dengan minggu terakhir Item 7
—	15 Okt	 Go-Live

VERSI INTERAKTIF TERSEDIA

Tabel di bawah ini untuk referensi cetak. Untuk versi **live/interaktif** (hover tooltip per item, dark mode) lihat: claude.ai/code/artifact/ae32f370-e42b-4ef5-a271-4bbd79ab24d9

Rentang minggu per item bersifat rough estimate (belum ada breakdown SP/mandays formal) — batas total 16 minggu sudah disepakati. Item 1–3 overlap sebagian (bukan strict serial), Item 5 & 6 paralel, Release Preparation overlap dengan minggu terakhir Item 7.



3. Scope per Item

1. Service Package (Form × Scheduled Plan Integration)

Integrasi Form dan Scheduled Plan (Digiplan), khususnya untuk **Scheduled Service**. 6 minggu, mulai 25 Juni 2026. Detail desain sudah ada di dokumen internal `pm-shutdown-service-package.md` dan `PRD-PM-Shutdown-Phase1.html`.

2. Form Input Behavior (Online/Offline)

Behavior input form — mode **online dan offline**. 4 minggu, mulai 16 Juli 2026 — overlap dengan Item 1.

3. Form Submission & Finish Execution (Online/Offline)

Behavior submission form — mode **online dan offline** — termasuk **Finish Execution**. 2 minggu, mulai 6 Agustus 2026 — overlap dengan Item 2.

4. Finding/Order Integration

Integrasi Finding Form ke proses pembuatan Order (Order creation). 2 minggu.

5. CBM Task

Task CBM (Condition Based Monitoring) — 3 tipe task: Manual Rating (A/B/C/X), Measurement (decimal), Physical Condition (Good/Damage/Missing). 3 minggu, paralel dengan Item 6.

6. Form & Approval Workflow Integration

Integrasi alur approval untuk form yang sudah disubmit. 2 minggu, mulai minggu 10 September 2026 — selesai bersamaan dengan Item 5 (CBM Task).

7. EHMS Integration

Scope Digiman+ **terbatas pada expose API** data transaksi CBM Task (publish ke topic). Pemrosesan/consume di sisi EHMS (staging, dashboard, dsb) adalah tanggung jawab tim EHMS — di luar scope timeline ini. 2 minggu.

CATATAN

Item 3, 4, dan 6 belum punya dokumen desain terpisah saat dokumen ini ditulis — dicatat sesuai definisi scope yang disepakati, detail teknis menyusul saat sesi diskusi masing-masing dimulai.

4. Risiko & Catatan Terbuka

1. **Tidak ada buffer/kontingensi murni di luar overlap yang sudah didesain.** Jadwal 16 minggu ini bergantung pada overlap Item 1–3 dan paralel Item 5 & 6 untuk tetap muat di window — keterlambatan di item manapun berisiko langsung mendorong mundur go-live 15 Oktober, karena tidak ada slack murni yang disisihkan.
2. **Cakupan Release Preparation (Minggu 15–16) belum dikonfirmasi** — apakah termasuk UAT sign-off dari client atau hanya deployment plan/release notes/rollback plan. Prep juga kini overlap dengan minggu terakhir Item 7 (EHMS Integration).
3. **Durasi per item (6/4/2/2/3/2/2 minggu) belum didukung breakdown effort (SP/mandays) formal** — rough estimate berdasarkan kesepakatan pembagian minggu, bukan hasil sizing.
4. **Item 6 (Form & Approval Workflow Integration) start-nya digeser ke 10 September** (bukan mulai bersamaan dengan Item 5 di 3 September) — konsekuensinya selesai bersamaan dengan Item 5 di 23 September, bukan lebih awal. Perlu dipastikan tidak ada dependency lain yang butuh Item 6 selesai lebih cepat.
5. **Item 1–3 kini overlap, bukan strict serial** — Item 2 mulai 16 Juli (masih 3 minggu sebelum Item 1 selesai), Item 3 mulai 6 Agustus (masih di minggu terakhir Item 2). Perlu dipastikan kapasitas tim cukup untuk mengerjakan item-item yang saling overlap ini secara bersamaan.

Dokumen ini turunan dari *service-sheet-release-timeline.md*. Rentang minggu per item bersifat rough estimate (belum ada breakdown SP/mandays) — Item 1–3 overlap sebagian, Item 5 & 6 paralel, Release Preparation overlap dengan Item 7, dengan total 16 minggu dari 25 Juni s/d target go-live 15 Oktober 2026.